

园区安全接入与集中审计三件套（代表性草稿）

待人工审核草稿

简版内容草稿引擎；非 PPT Master

Pair SHA256=5fc97e0efcaa6ccf138b93c9adc784052d31acf4051c0798022012c95559fc1b

technical-solution v1 | SHA256=5f682addbc8539f0b2bb25db3d887bc4d559d85f333b3c333a48ad1fc0a76865 | approval=e203035e-8f8c-4753-81da-46614a6c2ebb

feasibility v1 | SHA256=5678ad6722b25ddcf64c87ac2611449b54af65c03efe289f4bee8c1f7be8b0bf | approval=b16417e9-315b-4b65-9b93-217aec539fb0

第 1 页

技术方案 · 1

现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为2台网关和1套审计节点。

技术路线A为现网旁挂并行验证，路线B为窗口内直接切换；建议A属于工程推断，须人工确认。

按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终IP和运维责任人确认前不得进入正式切换。

技术方案 · 2

日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。

技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。

可行性研究 · 1

统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。

比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。

可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终IP与留存口径确认。

可行性研究 · 2

主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。

输入清单（待核）：安全接入网关，数量 2 台；原行号 r-001；来源 人工录入。

可行性研究 · 3

输入清单（待核）：集中审计节点，数量 1 套；原行号 r-002；来源 人工录入。

待确认事项

- 正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。
- 运维责任人、最终IP地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认
- 日志留存180天与不少于6个月的口径待统一
- 未提供经核实的成本与收益依据，不形成经济成本、收益或回报结论。