

园区安全接入与集中审计技术方案（代表性草稿）

待核草稿 · 未获正式发布批准

2026-09-24

目录

- 1 现状与建设必要性 4
- 2 备选技术路线 5
- 3 实施条件与技术方案 6
- 4 风险与控制 7
- 5 经济资料边界 8
- 6 待确认事项 9

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

1 现状与建设必要性

现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。

2 备选技术路线

技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

3 实施条件与技术方案

按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。

4 风险与控制

日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。

5 经济资料边界

技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。

表 5.1 输入设备清单（待核）

原行号	设备名称	数量	单位	来源
r-001	安全接入网关	2	台	人工录入
r-002	集中审计节点	1	套	人工录入

6 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一