

园区安全接入与集中审计技术方案（代表性草稿）

园区安全接入与集中审计技术方案（代表性草稿）

待核草稿 · 未获正式发布批准

2026-09-23

目录

第一章 项目理解与边界	4
第二章 总体技术方案	5
第三章 实施与切换计划	6
第四章 验收与风险控制	7
第五章 待确认事项	8

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

第一章 项目理解与边界

本项目的已知设备范围为安全接入网关 2 台、集中审计节点 1 套。资料同时表明现网边界采用双链路。

日志留存口径存在 180 天与不少于 6 个月两种记载；运维责任人和最终 IP 地址尚未提供，均作为待确认事项保留。

第二章 总体技术方案

事实边界是双链路现网、2 台安全接入网关和 1 套集中审计节点。

方案建议采用并行建设和分步切换，以响应不停机约束；该表述是工程推断，须由项目审核人确认后实施。

第三章 实施与切换计划

代表性资料给出的计划实施窗口为 2026-10-15 至 2026-10-18。实施前先确认运维责任人、最终 IP 地址和日志留存口径。

切换按准备、并行验证、分步迁移和回退确认执行；未确认事项不得在现场自行补造。

第四章 验收与风险控制

数量核对范围为安全接入网关 2 台、集中审计节点 1 套；验收记录必须关联当前输入版本与来源哈希。

内容检查必须分别核对事实、推断、冲突和缺项。冲突和缺项关闭前，本文件保持待核草稿状态。

表 1 输入设备清单（待核）

原行号	设备名称	数量	单位	来源
r-001	安全接入网关	2	台	人工录入
r-002	集中审计节点	1	套	人工录入

第五章 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

运维责任人和最终 IP 地址待业务确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一