

企业 AI 业务协同平台实施规范

业务任务型平台与可控成果交付

版本 0.2 修订日期 2026 年 9 月 22 日 文档修订已获授权

保留现有平台与业务资产，不建设通用 WorkBuddy 替代品。以产品技术方案为首个闭环，深化验收条件、来源追溯、修改影响、版本留痕和质量回归；人事、经营及工程分批接入。

原 37 项需求保留，新增 2 项，映射 23 项任务。本次只更新文档，不修改业务代码；已有隔离成果继续保留，本版新增与深化验收尚未执行。代码范围、真实数据处理及正式上线须分别确认。

使用方式：先读修订说明与执行状态，再批准一个增量任务批次。开发以配套 Markdown 为准，本册为同源阅读快照。

1 V0.2 修订说明与需求映射

修订日期 2026-09-22。用户确认更新文档，范围为业务任务型平台定位、产品创新设计及其实施/验收规则。不是功能发布，不等于正式模板、人员、数据外发和部署条件已获批准。

修订结论

不做通用 AI 助手复制品。保留 React、Django/DRF、Admin、FastAPI 模型网关、现有后台 worker、RAGFlow 与原文档资产。员工不必管理 Skill 或编排图，按业务任务完成工作。任务内对话只作为未来可选交互，不是本版新增开发任务；若以后引入，仍须调用相同权限、版本和审核接口。

已有 P1 隔离增量成果保留：来源快照、版本批准、输入解决、审核改派、影响记录、恢复和 Office 候选核验。不得将“设计深化”理解成重建。LangGraph 不是当前已确认部署事实，不为符合架构图强制替换已有执行器。

变化映射

范围	v0.1 与当前基础	v0.2 增量要求	任务关联
平台定位	多部门统一入口	以任务为中心，非通用 WorkBuddy 替代品；限定对话边界	T-G01、T-G02
PRD-001、PRD-004	输入问题和内部检索合同/快照	原生 RAGFlow 真实版本适配；事实、推断、冲突、缺项及来源展示	T-P02

范围	v0.1 与当前基础	v0.2 增量要求	任务关联
PRD-002、 PRD-003、 PRD-007	条件、批准和核验基础	用户确认的可执行验收条件； 版本变化、未知结果及例外规则	T-P03、T-P05
PRD-005、 PRD-006	显式影响记录与后台恢复	修改前影响预览、变更后差异、受影响检查/批准联动	T-P04
PRD-007、 PRD-008	原工具及 Office 隔离闭环	正式母版、长样例、目标环境与业务审核验收	T-P01、T-P05
PRD-011 新增	已有 revision/audit/approval 基础	用户可见留痕、角色区分、受权差异查看与外部上传边界	T-P07
PRD-012 新增	已有软件测试和合成案例	固定案例、多次生成、留出评估、真实质量与配置变更回归	T-P08
人事、工程、经营	原模块需求仍在	不增加本批开发范围，不改变原业务规则	原 T-H、T-E、T-B 任务

原 PRD-009 可研、PRD-010 PPT 仍属于 P2，不能因新增 PRD-011/012 而改号或提前交付。新增验收编号为 AT-PRD-011、AT-PRD-012。原 AT 深化后的用例需重新核对，旧测试不自动覆盖新增场景。

创新主张与证明边界

主要设计贡献是“要求可检查”和“修改影响可解释”；来源、留痕、审批构成可信交付支撑，质量回归提供效果证据。不是宣称框架组合首创，不保证零幻觉、完全可复现或比赛奖项。固化的是事实约束、业务规则和交付标准，不是要求所有生成文字一致。

审核经验沉淀暂缓：实际使用后区分项目例外、个人偏好和公司规则，经批准才形成新规则版本；本版不增加自动训练、自动全局规则更新或新知识图谱。

迁移和执行交接

保留 v0.1 及历史证据；本版以新目录交付。执行方先记录选用的规范版本和文件哈希，读取现有代码、测试与历史来源，再建立差距清单。当前无关工作不自动停止或回退；新设计变更只影响获批的下一轮任务。不要在执行中静默切换规范。

原文评估仍见 V0.1/REVIEW.md。旧文档和旧执行记录的保护清单见 qa/v01-source-manifest.json；它保护选定源文件，不冒充全仓库哈希或业务安全审计。

2 总体需求与产品定位

V0.2 文档修订已授权；本文件明确设计方向，不替代下一轮代码范围、外部数据处理及正式上线批准。

产品定位

面向企业多部门的 AI 业务协同平台，以任务为中心，将知识检索、生成、人工审核与成果留痕连接为可控交付流程。员工从产品、人事、经营或工程入口工作，不需要操作模型配置、Skill 或编排图。任务列表、待我审核、近期成果为通用交互方向，复用既有工作台而非重做首页。

不构建通用 WorkBuddy 替代品，不允许普通用户安装任意 Skill、执行任意脚本、访问任意本地文件或连接任意工具。复用原 Skills 中的业务规则与工具，但运行不能依赖 WorkBuddy 宿主。

任务内自然语言修改可作为后续交互选择：解释为变更建议，展示影响，需要时确认，再走同一服务接口；不能凭模型口头“已批准”改变状态。本版不新增通用聊天入口或对话执行需求。

使用者包括作者、蓝图/成稿审核人、HR、主管、经营用户与平台管理员。管理员不天然拥有业务正文，总经理经营权限不自动包含人事资料。

分期与边界

发布包	目标与现状	条件
G0 公共基线	门户、权限、运维和网关已有基础，仅补业务差距	D-03/D-08/D-09；不重建已验证能力
P1 产品首期	一种技术方案 Word；整体部分完成，已有隔离增量，真实业务待验收	D-01/D-02/D-03 及相关部署条件；新增留痕与质量回归纳入后续差距
P2 产品扩展	同源可研和 PPT，独立模板与验收	P1 通过，相应模板及样例获批；本轮不启动
H1 人事招聘	JD 与简历分析分批；当前批次不开发	身份/许可、样例；仅正式评分依赖 D-04
H2 人事转正	复用原状态机与审批服务	D-03/D-07/D-08；不强制依赖 H1
B1 经营接入	保留导航/项目摘要；扩展真实授权看板	旧端改动授权、口径及来源对照；不重算财务
E0 工程盘点	一个专业的资料、依据、样例与交接	造价负责人，不产生正式定额结果
E1 工程试点	获准范围内核查、推荐、人工审定与交接	E0 和 D-05 完成，不猜测计价规则

实施路线：公共底座复用→产品 P1 闭环→留痕与质量控制补齐→分批接入人事/经营/工程→试用与统一优化→正式部署。基础留痕从每次修改起记录，不能事后补造历史。参赛展示可在产品真实验证后并行准备，不改变整个平台目标，不需要等待所有部门完成。

每批先功能后细调；权限、数据正确、批准、成果保存和格式正确不是后期美化。只阻塞依赖未确认条件的任务，其他获批工作可继续。

数据和状态权威

内容	权威来源
账号与模块权限	平台 Django；各业务继续核验对象/动作权限
产品任务、版本与人工批准	平台业务记录；worker/编排检查点不替代批准
事实与验收条件	任务内已确认来源、条件版本与人员决定；来源有引用不等于事实正确
文档成果	不可覆盖的版本工件与精确批准关系；哈希只证明字节一致
知识索引	复用原有 RAGFlow；平台当前仅内部合同已接线，原生适配和授权联调待完成；非实时业务账本或权限决策替代品
人事与经营数据	原业务服务及其数据库，不合库、不维护第二套评分或财务账
工程计价	获准规则/专业工具与造价人员审定，不由模型认定

待决策项

保留 D-01 至 D-09 编号，不因本次“更新文档”统一改为已批准。

ID	需要确认	阻断边界
D-01	获准模型、资料处理/外发、知识范围及现有限额批准	真实调用与未许可数据处理；不阻止隔离实现
D-02	一种正式母版、输入格式/长样例、Office 目标环境、关键内容标准	正式格式与业务质量验收
D-03	对象范围、实际审核人员、是否分阶段审核、自审和例外权限	正式人员授权和审批策略
D-04	HR 正式评分基线、权重、未知项与样例	正式简历评分；不阻断获批 JD 工作
D-05	工程专业、地区/定额版本、授权、价格日、税费及工具	正式工程计价
D-06	规模/性能、错误容忍、生成重复次数、质量指标阈值和回归门槛	性能与质量达标声明；不虚构数字
D-07	部署、存储、留存/删除、备份 RPO/RTO、TLS 与运行责任	正式上线和生产恢复验收

ID	需要确认	阻断边界
D-08	原生 RAGFlow 接口版本/授权映射、跨系统可信身份、撤权与适配方式	真实外部接入；内部合同不等于原生兼容
D-09	下一批任务、可修改仓库/文件、负责人和验收范围	对应代码实施；本次仅文档更新获准

现有费用上界与调用限制保留，不重新建设计费系统。用户不以 Token 为设计重点，不等于无限调用或获准外发资料。

变更与完成定义

先批准任务范围与适用决策，再实现、验证、审查和验收；普通实现自主推进。变更记录原因、REQ/AT/任务及回归范围，不以删规则或降低门槛掩盖失败。全部适用 AT、权限负向测试、业务确认及回退条件满足才算对应包完成；导航、机器 API、SSO 和真实模型验证分别报告。

3 平台公共能力规范

V0.2 沿用原需求编号；已有门户、网关、审计及任务基础按 EXECUTION_STATUS.md 复用。本次文档修订不重置实现，新场景证据需另行核对。平台以业务任务为入口，不新增通用助手或任意工具执行能力。范围为复用并补齐现有平台公共能力，不重新搭建门户。所有 AT 初始未执行；既有报告可作为线索，不自动视为当前版本通过。

PLT-001 登录与会话复用

必须保留无公开自助注册、首次改密、退出、停用/重置后的旧会话失效、CSRF 及后端权限检查。业务模块不得另设共享账号绕开平台身份。

验收 AT-PLT-001: Given 已登录账号, When 管理员停用或重置密码, Then 下一次受保护请求被拒绝；退出后旧会话无效；未完成首次改密不能进入受限业务。缺失或错误 CSRF 的写请求不得成功。

PLT-002 对象与动作授权

模块入口权限不等于查看全部资料。任务、蓝图、简历、评价、经营明细、附件、导出和批准操作都必须按用户与对象授权。管理员默认只管平台；总经理默认只获得明确授权的经营范围，不自动获得人事正文。

验收 AT-PLT-002: Given 两个不同授权用户, When 修改任务 ID、文件 ID 或直接调用批准/下载接口, Then 未授权请求不返回正文、元数据或文件地址；角色撤销后下一次平台请求按新权限生效。获权与拒绝的角色矩阵均有自动化测试。

PLT-003 可信跨系统身份

原业务端只能接受经验证的服务端身份上下文或原生有效会话，不得信任浏览器自报 user_id、角色和部门。对外封闭可绕过鉴权的旧端入口。具体令牌或协议由 D-08 确定，不自创无期限凭据。

验收 AT-PLT-003: Given 不存在映射、错误目标、过期或无效凭据, When 请求旧端数据, Then 拒绝且不回退管理员身份; 直接访问旧 API 也不能绕过规则。平台路径撤权与旧原生账号生命周期分别测试, 不伪称统一 SSO。

PLT-004 上传与资料隔离

任务根目录由服务端生成并绑定对象; 上传校验允许类型、实际格式和获批大小限制。文件名、文档文本和检索结果作为不可信输入, 不执行其中命令或宏。下载通过授权服务, 禁止暴露本地任意路径、公共桶或跨任务文件。

验收 AT-PLT-004: Given 越界路径、伪装文件、超限文件或其他用户文件 ID, When 上传/读取/导出, Then 拒绝且不产生可执行副作用; 合法文件保留来源、哈希和授权归属。

PLT-005 任务与人工批准契约

创建任务记录用户、输入版本、幂等键与模块; 重复提交不创建多个有效任务。批准必须由获授权用户针对当前精确版本执行, 旧版本批准返回冲突。等待人工时保存状态并释放执行资源; 模型不能调用接口替人批准。

验收 AT-PLT-005: Given 同一幂等键并发提交, When 请求完成, Then 仅一个有效任务; 同键不同载荷报冲突。Given 蓝图已更新, When 提交旧版本批准, Then 不恢复执行; 重复批准不产生第二次执行。

PLT-006 运维与审计

复用六页管理工作台, 显示真实状态、统计窗口和更新时间; 暂无数据与零区分。关键操作记录真实操作者、对象、版本、结果及关联请求号, 正常管理功能不可改删审计。诊断不含密码、票据、简历正文或财务附件。

验收 AT-PLT-006: Given 接口故障或未接入模块, When 查看运维页, Then 显示异常/待接入而不是零或成功; 审计不可被普通管理操作删除, 导出的诊断中无测试植入的秘密和敏感正文。

PLT-007 数据保留与恢复

按 D-07 为资料、结果、日志及检查点设保留规则。正式删除需授权, 不以清理临时文件为由删除批准成果。备份覆盖数据库、成果及必要配置的受控恢复方式, 密钥不进入公开交付。

验收 AT-PLT-007: Given 隔离备份, When 恢复到新库和新目录, Then 批准版本、文件引用及抽查哈希一致, 源库不变; 无备份或演练记录时页面不得显示“恢复已验证”。

PLT-008 性能与故障语义

普通 API 和长时 AI 执行分开统计；界面支持加载、失败、部分结果、会话失效和取消状态。长任务不占用普通网页请求等待。D-06 指定规模、并发、时限、预算及刷新 SLA 后，才能宣称性能达标。

验收 AT-PLT-008： Given 后台执行中或故障，When 其他用户登录和查看授权页面，Then 按获批 SLO 保持可用；测试报告分别记录普通 API P95、任务排队/执行/人工等待耗时、失败率与成本。D-06 未定时只能交测量值，不能标性能通过。

4 产品方案模块规范

本模块属于产品事业部，不另建 AI 平台。P1 为一种技术方案 Word；P2 扩展同源可研和 PPT；Demo 不在本包。脱离 WorkBuddy 独立运行，复用原规则、模板、内容合同与工具。不新增通用 workflow、聊天机器人或自动学习规则；对话仅可选任务内交互，本轮不实现。

V0.2 仅文档修订已获授权，不授权代码实施或真实服务调用。旧包 P1_INCREMENT_EXECUTION.md 记载限定增量隔离验证通过，已有条件、影响清单和审计基础，但真实业务待验收；本次新增及深化验收未执行，历史证据不自动覆盖。

PRD-001 清单与背景接收

接受一份设备清单及多份背景；记录文件版本、来源位置、单位、数量和行 ID。格式及限制由 D-02 确定；不支持或需 OCR 时阻断或请求转换，不伪装已读取。事实、推断、冲突、缺项分存；推断注明依据且待确认，冲突并列各来源，由有权确认者记录取舍理由，禁止模型自行覆盖事实。

验收 AT-PRD-001： Given 清单含重复序号、续行、缺单位或背景与数量冲突，When 解析，Then 保留原行定位，列出问题，不擅自去重或用背景覆盖清单；未支持文件不静默丢弃。

PRD-002 蓝图与判断条件

蓝图包含目的、受众、章节及范围、事实依据、缺项、模板版本和检查条件；用户可编辑或提意见。条件记录稳定 id、原要求、确认者、检查方法（程序/模型辅助/人工）、严重级、预期结果和标准版本；结果关联内容位置及证据。未经确认的假设不是事实，模型辅助不能替代人工决策。

验收 AT-PRD-002： Given“不新增清单外设备”，When 生成或修改蓝图，Then 条件字段齐全，能按 id 核对清单与正文、表格；缺项和冲突在批准页可见。标准变更留存旧版、理由并重新确认，不得删条件绕过检查。

PRD-003 蓝图批准与变更

蓝图未经获授权人员批准不得生成正式正文。批准绑定完整版本/哈希并保存实际操作者。范围、关键技术路线、容量、安全或重要接口变化必须形成新蓝图并重新批准；普通修错不反复索要无意义批准。

验收 AT-PRD-003: Given 蓝图 v1 已批准, Whenv2 改变关键路线, Thenv1 仍留存且不能授权 v2; 旧批准、伪造 approved 字段和模型“用户同意”文本不能触发正文生产。

PRD-004 分章写作与授权检索

每章绑定批准蓝图、事实快照、上下文、规则和来源; 仅检索获授权 RAGFlow 资料, 不传递无关部门或人事内容。针对实际版本适配原生能力, 复用 API 或已验证 MCP, 不自造 RAG。现有内部检索合同不等于原生兼容通过。写作与独立审查分离上下文, 保留配置、证据, 草稿自述不算独立通过。

验收 AT-PRD-004: Given 固定接口版本及授权正负样例, When 检索写作, Then 验证原生适配与撤权; 无结果、认证失败、来源冲突分别记录, 不把故障说成无资料; 未授权资料不入模型, 引用可定位输入或知识来源。

PRD-005 局部修改与关联检查

章节、表格保留稳定内容 ID 与显式依赖。修改前预览直接及间接影响、待复核项、拟复用项, 再生成新版本; 未变章节仅在输入/规则/输出一致时复用。依赖不确定则扩大检查, 必要时全量复核, 不宣称自动识别任意隐含关系。

验收 AT-PRD-005: Given 数量变更影响正文和表格, When 修改, Then 先展示影响预览, 两处更新或列待处理; 未知关系扩大检查, 旧批准版本不覆盖, 未变且依赖一致的章节不重复生成。

PRD-006 持久执行与限额

任务、执行尝试、章节工件和检查点持久化; 进程中断可恢复, 不依赖浏览器或 WorkBuddy 会话。工具调用有超时、有限重试、成本与迭代上限。取消需确认执行者停止或失去写入资格, 不把修改状态字段视为已停止。

验收 AT-PRD-006: Given 两章完成后执行进程被终止, When 恢复, Then 完整章节可复用且无重复正式成果; 旧执行者的迟到写入被拒绝。达到配置限额转待人工处理, 不无限循环或伪造成功。

PRD-007 内容检查与成稿批准

逐项检查事实、数量、术语、来源、完整性和用户条件; 按 002 的 id、标准版本记录方法、严重级、位置证据及结果。未知、未查不等于通过; 模型辅助结论须按条件交人工确认。自动通过仅为待审核稿, 正式成果须获授权人批准。退回绑定版本和范围; 版本变化重新评估检查与批准证据。

验收 AT-PRD-007: Given 无来源参数、数量不一致或条件未查, When 审核, Then 定位问题及证据, 不标内容检查通过; 标准版本变化触发受影响项复核, 删条件不能消除失败。未人工批准仅下载标记草稿, 不自动正式发布。

PRD-008 格式冻结与回归

冻结已验收母版、样式、内容 schema、生成器和 Office 渲染路径，必要兼容修改单列差异。先固定结构化内容回归，再测模型产物；页面尺寸、页边距、字体、字号、编号、表格、图题、目录、页码、页眉页脚均有基准。记录模板版本/哈希及目标 Office 环境；内容变长不要求文件字节相同。

验收 AT-PRD-008： Given 获批固定内容、长表格、长标题及多章节样例，When 目标环境生成、更新目录并真实渲染，Then 结构通过，逐页无溢出/遮挡/错号/乱码，Word 可编辑保存；产品负责人对精确工件哈希确认基准一致。无真实渲染或视觉证据仅为待验证草稿，不得发布。

PRD-009 同源可研扩展

仅 P2 实施。可研与技术方案共享输入事实和版本，但可研独立回答必要性、备选方案、实施条件、风险与经济资料边界；不能复制正文换标题。缺少成本或收益依据不得编造经济结论。

验收 AT-PRD-009： Given 同一清单和背景，When 生成两类报告，Then 核心事实一致且论证目的不同；缺少经济依据明确列待确认，批准范围及格式证据分别可追溯。

PRD-010 PPT 扩展与同源交接

仅 P2 实施。PPT 从已审结构化内容 ID 派生，保留来源和版本，优先复用现有 PPT 工具，不反复解析 Word 猜内容。用户确认汇报受众、大纲和模板；源内容变化时标记影响范围和过期状态。

验收 AT-PRD-010： Given 批准内容被修改，When 查看旧 PPT，Then 显示来源版本过期；新 PPT 与批准事实一致，每页经实际渲染检查。Word 生成通过不代表 PPT 质量通过。

PRD-011 文档版本与修改留痕

沿用现有审计基础；版本关联发起人、AI 任务、编辑人、批准人，记录时间、原因、前后版本差异及文件哈希，不适用角色明确标注。旧版及日志不可覆盖；正常角色不可改删日志，不宣称司法级防篡改。外部上传只证明上传人及所收文件，不证明实际作者或完整编辑史，不建设在线编辑器。敏感 diff 与正文同权限。

验收 AT-PRD-011： Given AI 生成、人工修订、外部上传，When 查看版本链，Then 角色、原因、差异、哈希可追溯，旧版保留；外部作者标未核实，越权差异读取及正常角色改删日志被拒绝。

PRD-012 质量回归与变更评估

变更比较绑定案例版本、规则、模型及配置、知识来源和模板版本。固定结构格式回归与真实模型质量分开；真实模型按获批方案多次运行并使用留出样例，保留失败。分项报告事实准确、条件满足、来源可追溯、完整性及格式质量，记录分母、未知和未查项；阈值待业务批准，不事先虚构提升百分比。

验收 AT-PRD-012： Given 同版本案例及可追溯配置，When 比较变更前后，Then 保留各次结果、失败与留出样例结论，列退化及不确定项；无真实调用不声称模型质量通过。禁止换案例、删失败或改测试标准掩盖退化；标准调整须另行批准，保留旧基准对照。

页面与数据

页面仅需任务列表、提交页、蓝图编辑/审批、执行进度、成稿审核和成果版本。关键对象为 SourceFile、Task、BlueprintRevision、Approval、ChapterArtifact、Review、Deliverable；名称为逻辑模型，不强制同名数据库表。

批准记录在 Django，执行检查点在执行器，工件哈希在工具层。三者通过 task_id、版本与 attempt_id 关联，不并列维护三套最终审批状态。D-01、D-02、D-03、D-06 至 D-08 未确认时，按影响范围限制开发或发布。

5 人事协同模块规范

状态：待审批规范草案。本文所有验收条件（AT）均未执行，不代表任何能力已完成、上线或通过验证。

范围与原则

本模块仅覆盖 JD 生成、简历筛选、转正协同。平台前端采用 React，Django 作为统一真实身份与权限入口；现有招聘 FastAPI 服务应优先复用，可与平台同机独立部署，但本规范不决定迁库、合库或改写为 Django。模块必须完全脱离 WorkBuddy，既有 WorkBuddy 技能不得成为运行依赖。AI 输出均为辅助信息，最终业务责任由获授权人员承担。

不做

- 不恢复已取消的人才库，不将候选人自动沉淀为人才资产。
- 不强制全部 HR 流程使用 LangGraph，不因统一平台重写现有服务。
- 不接入真实钉钉；转正现有 demo 身份和 mock 钉钉仅作现状参考，不得表述为生产完成。
- 不预设评分阈值、并发数、重试次数或性能指标；相关数值由审批或实施配置确定。

HR-001 统一身份与权限边界

系统必须以 Django 建立的登录身份和授权结果为准，React 或浏览器提交的 user_id 只能视为普通输入，不能用于认证或越权判定。FastAPI 接口必须接收可验证的服务端身份上下文，并区分 HR、用人经理及平台管理员权限。关键操作必须记录操作者、时间、对象、动作与结果。

验收 AT-HR-001： Given 用户仅修改浏览器请求中的 user_id，When 调用受限接口，Then 权限不随该值变化；Given 无相应角色，When 尝试确认标准或作出 HR 决定，Then 请求被拒绝并留下审计记录。

HR-002 JD 生成闭环

JD 流程必须按“需求录入→缺项检查→内容生成→HR 修改→HR 确认”执行。缺少岗位职责、任职要求等必填业务信息时，系统必须明确列出缺项，不得将推测内容伪装为已确认事实。只有 HR 确认后的版本可标记为正式 JD，并保留生成稿、修改稿、确认人和版本关系。

验收 AT-HR-002: Given 需求存在缺项, When 请求生成 JD, Then 返回缺项且正式状态不成立; Given HR 完成修改并确认, When 查看正式版本, Then 内容、版本、确认人和确认时间可追溯。

HR-003 评分基线门禁

简历筛选前必须由 HR 确认筛选标准, 并完成决策 D-04: 选定评分基线及验收样本。旧目录中的 FastAPI+Dify 路径与 WorkBuddy 技能评分不等价, 未经 D-04 不得默认选择其中任一路径、混合分数或宣称兼容。运行时必须绑定评分基线版本。

验收 AT-HR-003: Given D-04 未批准, When 发起正式评分, Then 系统阻止任务并提示待确认事项; Given 基线已批准, When 创建任务, Then 任务保存基线版本且可用已批准样本复核输出。

HR-004 简历接收与外部数据许可

每份简历必须作为独立输入分析, 禁止因同批其他候选人的内容改变其事实提取。处理外部来源简历前必须完成 D-01, 明确数据来源许可、使用范围、保存期限及删除要求; 未获许可的数据不得进入正式处理。关键数据至少包括原始文件引用、候选人标识、任务、基线版本和处理状态。

验收 AT-HR-004: Given D-01 未确认或来源超出许可范围, When 提交简历, Then 系统拒绝正式处理; Given 同一简历分别单独提交和批量提交, When 使用同一基线, Then 事实提取与证据引用不受其他简历影响。

HR-005 证据、未知与程序评分

分析结果必须为每项判断提供可定位到原文的证据引用; 无法从材料确认时必须标记 UNKNOWN, 且 UNKNOWN 不得自动等同 FAIL。总分必须由程序按已确认规则加权计算, 模型不得直接给出不可复算的最终分。结果应同时保存分项值、权重、未知项和证据。

验收 AT-HR-005: Given 简历未说明某要求, When 分析该项, Then 输出 UNKNOWN 而非 FAIL; Given 已保存的分项与权重, When 重新计算, Then 可复现同一总分, 且每个非未知判断可定位证据。

HR-006 批量任务可靠执行

批量筛选必须采用有限并发, 并优先复用已有 claim 租约工具, 保证任务领取、租约到期再领取和完成确认可追踪。失败可按配置重试, 但同一任务的重复领取或重复回调不得生成重复结果; 单份失败不得阻断其他简历, 最终状态必须区分成功、失败、处理中和待重试。

验收 AT-HR-006: Given 工作者处理中断且租约到期, When 其他工作者重新领取, Then 任务可继续且最终仅保留一个有效结果; Given 单份简历持续失败, When 批次结束, Then 其他结果可用并能查看该项失败原因。

HR-007 HR 最终决定与人才库限制

评分和建议不得自动产生录用、淘汰或人才库归档结论。系统必须展示基线版本、证据、未知项和失败信息，由获授权 HR 记录最终决定及理由；模型结果变化不得覆盖人工决定。任何加入人才库的入口均不得在本范围内恢复。

验收 AT-HR-007： Given 分析建议为通过，When HR 尚未确认，Then 候选人仍无最终业务结论；Given HR 已作决定，When 重新分析，Then 原决定保留并标明新旧分析版本，不自动进入人才库。

HR-008 转正确定性状态机

转正流程必须使用 draft→collecting→manager_pending→hr_pending→archived 的确定性状态机，仅允许经授权角色触发合法迁移。关键数据包括员工、当前状态、材料、经理意见、HR 结论、操作者与时间。AI 只能辅助汇总或提示；AI 超时、失败或不可用时，人工提交、审批和归档必须仍可继续，并记录降级原因。

验收 AT-HR-008： Given 当前为 collecting，When 无权限用户或请求跳转 archived，Then 状态不变且记录拒绝原因；Given AI 服务故障，When 经理和 HR 按合法顺序操作，Then 流程可到达 archived，审计信息完整。

待确认决策

- **D-01 外部数据许可：** 确认简历来源、授权依据、用途、保存期限、删除与导出边界；未批准前关闭正式导入。
- **D-04 评分基线与验收样本：** 由 HR 明确评分维度、权重、未知项处理及代表性样本预期；批准前不得启用正式评分或选择旧实现路线。

6 工程成本模块规范草案

原文只明确“成本测算清单、陕西省定额测算”，不足以直接开发正式计价。E0 仅盘点和样例验证；E1 须 D-05 批准。以下是范围建议，不代表定额、数据授权、计价接口或准确率已落实。所有 AT 未执行。

ENG-001 专业范围与依据准入

明确一个主营专业、适用地区、定额版本、工程条件、价格基准日、数据使用许可及造价负责人；将定额计价、内部预计成本、商务报价分开。不能把“陕西省定额”当作唯一且无需确认的数据集。

验收 AT-ENG-001： Given D-05 缺失任一必要依据，When 请求正式套项或计价，Then 阻止并列出口；E0 可整理清单和人工样例，但不生成看似正式的定额编号或金额。

ENG-002 清单保真与缺项

保留原行号、设备规格、单位、数量、来源和版本；缺失工程量及施工条件明确列为待确认。任何单位换算和人工修订须有依据并保留原值，不靠模型猜测工程量。

验收 AT-ENG-002: Given 缺单位、同名不同型号或数量冲突, When 解析清单, Then 逐项列问题, 不自动合并或补数; 人工修订前后可追踪且能回到原行。

ENG-003 候选推荐与人工审定

仅在授权适用数据内推荐定额候选, 展示条目、来源版本、匹配依据、限制和未满足条件。模型建议不等于审定套项, 造价人员可选择、修改或拒绝。

验收 AT-ENG-003: Given 没有匹配依据, When 推荐, Then 返回无法确认而非编造编号; 未经造价人员确认的候选不能进入正式计价结果。

ENG-004 计算与专业工具交接

金额由确定性程序或获批专业工具计算, 明确精度、舍入、费用和税费口径。正式结果以审定专业工具输出为准; API 未落实时允许经确认的文件交接, 不假设广联达具备当前可用接口。

验收 AT-ENG-004: Given 独立人工审定样例, When 计算和交接回传, Then 逐项核对数量、单位、单价、费用与总额, 差异可解释并符合 D-05 容差; 不得仅因总价接近就通过。

ENG-005 版本与审批保护

输入、候选选择、计算配置和输出均有版本; 已批准成果只读, 新变更生成草稿。导出标明预计成本/定额计价/商务报价类别及审批状态, 不混称正式造价。

验收 AT-ENG-005: Given 清单数量变化, When 重新测算, Then 旧批准版本保留、新版本列差异并重新审核; 未授权用户不能修改审定或下载受限成果。

E0 交付和待确认

E0 交付专业范围表、清单样例、定额与价格数据来源、合法使用边界、人工审定样例及文件/API 交接可行性记录。D-05 不足时 E1 保持阻塞; 不影响已获批产品、人事或经营工作。

7 总经理经营看板规范

保留现有经营台账作为权威来源。平台只统一入口、个人身份和获授权的展示; 不合库、不重做金额规则、不增加 AI 算账或通用 BI 设计器。所有 AT 未执行, 历史隔离项目列表联调不代表最新完整看板通过。

BIZ-001 角色与来源边界

总经理默认经营只读; 销售、工程、财务继续在原系统按既有规则填报。个人账号明确映射旧端身份, 不共享 ceo 账号, 不由前端角色参数决定范围。经营权限不自动开放人事正文。

验收 AT-BIZ-001: Given 总经理只读身份, When 尝试入账、调整或改写部门记录, Then 被拒绝; 无映射用户不能读取经营数据; 原生填报和权限回归不受平台接入影响。

BIZ-002 总览与专项页面

提供经营总览、销售情况、工程进度、财务情况和项目详情。沿用原接口和稳定项目 ID，能从汇总下钻到授权记录。平台不保存另一套可编辑财务账。

验收 AT-BIZ-002： Given 同一用户、期间和筛选条件，When 对照平台与旧系统页面/API，Then 项目集合与指标一致，明细下钻可解释汇总，不包含未授权记录。

BIZ-003 计算口径与分页

沿用后端 Decimal 及确认/调整/作废规则，区分年度发生额、当前存量和预测数据。汇总依据完整授权筛选集，不依据当前页；不得在前端或模型中重新计算正式指标。

验收 AT-BIZ-003： Given 多页数据及已作废到账、未确认应收等边界样例，When 切页和筛选，Then 相同筛选的汇总不因页码改变，正式金额与原系统完全按同口径对照。

BIZ-004 刷新与异常反馈

按 D-06 执行刷新，显示来源、数据时间与最近成功获取时间；编辑中的原系统表单不被刷新破坏。超时、失败与过期数据有明显状态，旧缓存不得冒充实时结果，未取到值不得显示零。

验收 AT-BIZ-004： Given 旧端离线、超时、空结果和真实零值，When 刷新，Then 四种状态可区分；恢复后数据更新时间更新，刷新时延在批准 SLA 内。未确定 D-06 不能宣称“实时”。

BIZ-005 明细附件与导出

明细、附件、审计和导出执行与页面一致的对象/字段权限，导出注明筛选范围、数据时间和口径。下载请求重新检查权限，撤权后不可继续通过旧链接取数。

验收 AT-BIZ-005： Given 用户撤权或替换项目/附件 ID，When 请求明细或导出，Then 拒绝且不泄露内容；合法导出与同一筛选快照对账一致，数据变化时明确新快照而非混合比较。

BIZ-006 分级接入与回退

分别验收导航、可信只读 API 和浏览器 SSO；本期不默认实现 SSO。接入默认可关闭，停用后原系统独立运行。旧端结构已变化时必须对当前获准基线回归，不直接合入历史工作树。

验收 AT-BIZ-006： Given 桥接关闭或平台停止，When 使用原系统，Then 原登录和填报仍可用；平台不得宣称接通。最新版本回归失败不得上线，不回滚用户无关未提交成果。

8 技术实施与交互设计

V0.2 复用已交付基础，不建立第二套任务、审计或审批系统。历史实现与证据参见 EXECUTION_STATUS.md；本文件中的新设计不能当作已实现接口。

架构与责任

React 统一业务/管理入口→Django/DRF 身份、对象权限、任务与批准→各业务能力。产品后台 worker 调用现有 FastAPI 模型网关、受控检索适配器和原文档工具；人事和经营复用原服务/库，工程按获批专业接入。

当前产品存在独立 worker 及持久任务/尝试/版本保护，不能称其已使用 LangGraph。LangGraph 是复杂流程的可选实现；只有明确差距与迁移收益时另行批准，不能为架构标签重写现有可靠执行链。首期允许同机分进程，不引入复杂微服务或 n8n。

Django 保存实际批准及业务状态。后台执行器只执行获批任务，模型不能自批。现有 generate_for_use 与模型路由复用，不新增公开万能推理 API。RAGFlow 只提供授权检索，原文档工具负责内容合同、母版及 Office 渲染，平台负责版本和最终审核。

工作区而不是聊天机器人

保留页面风格，在现有产品任务中组织资料准备、蓝图确认、生成进度、内容审阅、质量检查、成果审核、成果版本七个步骤；不要求七个独立页面。不完整数据标待确认，失败/无结果/待授权/处理中明确区分。

- 资料区：原文件/提取结果对照，显示来源定位、冲突和解决记录。
- 蓝图区：条件列表、章节范围与来源；条件变更必须解释受影响版本。
- 审阅区：显示可访问来源、问题位置、差异及影响预览；不能泄露无权访问的旧版本正文。
- 审核区：明确核验与批准不同；展示精确候选、检查结果和逐页渲染。
- 版本区：时间线、对比、下载，恢复创建新版本；本地重传不是实时 Word 编辑追踪。

对话作为未来可选入口，不能绕过相同接口、确认和权限。当前没有新增聊天实现任务。

逻辑数据关联

先映射现有模型/JSON/工件，以下是逻辑字段，不强制新增同名表。

对象	需要关联的最少信息
事实与来源	稳定 ID、来源文件/片段/行、可获得的版本、事实/推断/冲突/缺项状态、确认记录
验收条件	稳定 ID、原要求、适用内容、提出/确认者、检查方式、严重级别、规则版本、结果与证据
修改请求	输入/蓝图/章节版本、发起人和原因、明确/不确定影响、执行尝试、前后差异

对象	需要关联的最少信息
审核与成果	候选哈希、源版本、检查证据、渲染记录、实际审核人、批准版本和撤权约束
留痕事件	服务端时间、操作者与发起者、AI 任务/尝试、动作/对象/前后版本/结果、关联请求
回归运行	案例/期望/规则/模型配置/来源/模板版本、代码与环境、重复次数、分项结果和失败记录

事实、规则、模型配置及工件版本之间建立稳定关联，不靠标题猜测。可解释的是证据和操作链，不采集或展示模型隐藏推理过程。截图、模型自述和哈希不能替代人工批准。

可执行条件与变更

模型建议条件，用户确认后生效。程序检查确定性事实，模型辅助语义检查，授权人员决定业务可接受性。结果至少分为通过、失败、未知、未检查、待人工；未知不是通过。不生成虚假综合质量分。

条件、来源、规则或关键输入改变时，产生新版本并评估检查/批准失效。安全与权限规则不可被任务作者删除或降级；业务例外须授权、原因和精确版本，不改变历史失败结果。按原策略保守复核可先保留，只对已证明依赖一致的内容优化复用。

数量 32 改 48 仅为合成测试场景，不内置为真实业务数据。展示受影响章节/表格/已配置公式及检查；没有公式或可靠依赖时列待人工，不编造计算关系。尚无明确影响的内容进入扩大复核，不宣称全语义自动识别。

检索原生适配

原包已有内部 portal-retrieval-v1 合同和应用接线；直接填原生 RAGFlow URL 不保证兼容。确认实际版本后，将原生请求/响应映射到现有合同，优先复用已验证接口。直接 HTTP API 为无现成接入时的优先方案；已有独立可用 MCP 且满足合同则复用，只选一条链路，不同时自研两套。

服务端从任务/人员确定授权数据集与文档，不信任浏览器或模型扩大范围。适配分页、来源标识、版本可用性及错误分类，调用前后与阅读/发布时复验授权。来源位置无法取得时明示不可定位，不编造页码。权限校验失败后不得悄悄删去来源仍发布原成果；沿用已实现拒绝/新建任务策略，迁移另批。

资料冲突由人裁定，检索无结果、无权、超时、接口不兼容分开记录。授权和兼容性真实验证必须使用获准数据集正负样例，替身测试不充抵。

留痕与文件

关键业务写入和审计持久化应有可靠一致性；日志失败不能被当作完整留痕交付。正常业务/管理角色不能改删历史事件；存储管理员边界和删除保留期另有权限，不声称绝对不可篡改或司法存证。

差异内容、来源快照、旧版本和导出均按正文对象权限保护；摘要日志避免复制秘密和敏感正文。文件保存新路径并校验后再登记，批准版不可覆盖。外部上传记录上传人和父版本，可解析部分生成差异，无法可靠提取的格式/文本明确提示；不推断本地实际编辑人。

执行与状态复用

保留当前任务 state/pending_action、租约/执行资格、幂等、事务保护和迟到写入拒绝，实施前读取实际枚举，不按设计稿重命名状态。人工批准与后续任务交接可靠持久化；等待人时释放执行资源。取消只有执行停止或失去写入权后才能报告完成。

渲染沿用原 Office 链路与冻结母版，验证目标服务身份、字体、安装、并发和清理。Linux 与 Windows 兼容不能默认成立，必要时单独安排渲染 worker，不能换渲染器掩盖格式退步。阶段失败可恢复，但不得自动恢复已失效批准。

接口与部署边界

优先扩展已有 product API 和错误合同，保持后端身份、版本冲突、幂等与撤权语义。不直接从浏览器调用模型/知识库，不向浏览器暴露秘密或本地文件路径。必要新路由先在对任务中列出字段、版本和负向测试，不写出一个与现有代码竞争的第二套接口。

各旧项目代码改动须单独批准范围，不 stash/reset 用户成果。隔离数据库、合成/获准样例优先；本次规范修订不启动服务、迁移数据或部署。正式发布需当前范围的备份恢复、业务验收和运行条件，不借用不覆盖新增数据的历史演练。

9 增量实施任务

保留原 21 个任务编号，新增 T-P07 和 T-P08。不是全部重做：先根据 EXECUTION_STATUS.md 和实际代码找差距，只实施获批部分。下表是任务定义，不替代逐次执行状态。

任务与需求映射

任务	范围与交付	需求	依赖和完成证据
T-G01	核对当前版本、权限与本轮文件范围	PLT-001、PLT-002	D-03/D-09；已有身份复用，保留未提交成果
T-G02	复用对象/接口/状态合同，补业务差距设计	PLT-003、PLT-004、PLT-005、PLT-008	T-G01；实际 API 映射及故障设计
T-G03	只补本轮必需公共能力	PLT-001、PLT-002、PLT-003、PLT-004、PLT-005	T-G02；权限负向、幂等和版本测试
T-G04	审计、状态、留存及当前范围恢复	PLT-006、PLT-007、PLT-008	T-G03/D-06/D-07；新增对象/文件恢复证据
T-P01	复用冻结资产，确认正式母版与长样例	PRD-008	D-02；固定内容/长表格/标题/图文真实渲染
T-P02	原生检索适配与事实/来源对照	PRD-001、PRD-004	现有合同和 T-G 差距；D-01/D-08 控制真实接入
T-P03	可执行条件、版本批准与人员策略	PRD-002、PRD-003	T-P01/T-P02 可并行合同；D-03；陈旧批准/条件变更测试
T-P04	修改影响预览、差异及关联复核	PRD-004、PRD-005、PRD-006	T-P03；明确/不确定依赖、恢复及迟到写入测试
T-P05	内容/格式审核与精确成果业务验收	PRD-007、PRD-008	T-P01/T-P03/T-P04；复用 Office 闭环，补真实签认
T-P06	同源可研与 PPT 扩展，分别验收	PRD-009、PRD-010	P1 完成、P2 单独授权及两类模板基线
T-P07	时间线、授权版本对比与修改留痕	PRD-011	复用审计/revision/approval；主体、差异、上传边界测试
T-P08	固定案例、质量回归与变更评估	PRD-012	案例设计可先行；T-P05 及 D-01/D-02/D-06 后真实评估
T-H01	招聘身份、标准与资料许可	HR-001、HR-003、HR-004	原规范范围另批；评分部分才要求 D-04

任务	范围与交付	需求	依赖和完成证据
T-H02	JD 保存、缺项、生成、修改确认	HR-002	T-H01 身份/许可部分，不依赖评分权重
T-H03	独立简历分析、证据、计算与复核	HR-004、HR-005、HR-006、HR-007	T-H01/D-04；未知项、独立性、故障及人工决定
T-H04	转正身份及确定性状态机接入	HR-001、HR-008	原服务复用；D-03/D-07/D-08；不依赖 H1
T-B01	经营基线、身份、桥接范围	BIZ-001、BIZ-006	旧项目改动单批；回归及撤权
T-B02	原口径总览、专项、明细接入	BIZ-002、BIZ-003	T-B01；授权项目集合/金额/分页对照
T-B03	刷新、附件导出与回退	BIZ-004、BIZ-005、BIZ-006	T-B02/D-06；离线、缓存及原系统独立性
T-E01	工程专业依据及清单样例盘点	ENG-001、ENG-002	E0 批准；D-05 资料，不做正式计价
T-E02	候选、审定与专业工具交接	ENG-003、ENG-004	T-E01/D-05/E1 批准；人工基准逐项对照
T-E03	工程版本、审批和授权导出	ENG-005	T-E02；历史保护与权限
T-R01	当前包审查、复验、回退与交付	当前包全部 REQ 及适用 PLT	按 ACCEPTANCE.md，证据适用性需注明

产品下一轮批次

R1、R2、R3 只是执行批次，不替代原 P1/P2 发布包，也不自动获准。

R1 接入与基线：T-G01 核对，T-P01 固定模板和正式样例，T-P02 原生 RAGFlow 适配；复用既有内部合同及模拟测试，固定接口版本后仅补原生映射测试，获准后再做真实正负样例和最小端到端。缺凭据不重建合同，记录真实实验证缺口。T-P08 的案例定义可同步进行。

R2 交互与治理：T-P03 条件、T-P04 影响预览、T-P07 版本留痕，最后以 T-P05 串接正式交付。可按不重叠范围并行；既有审核、渲染和日志只补差距。不因“先功能”省略数据正确和批准保护。

R3 业务评估：T-P08 多次运行与质量对照、T-G04 当前范围恢复、T-R01 业务和浏览器验收。正式阈值未定只能报告观测值，不能宣称达标或获奖水平。

每个任务如何执行

先读取当前代码与历史证据，输出“已有可复用、已有需补验、缺少实现、外部阻塞”的差距。明确 REQ/AT、允许文件、失败用例和完成标准，再最小实现。未经授权不提交 Git、不变更日常配置、不动旧项目或正式资料。

普通实现自主继续；外发资料、范围/业务规则、引入外部依赖、部署和破坏性操作另行确认。一个阻塞不停止其他已获批无依赖任务。新测试只更新本版执行记录，不改旧包历史结果。

10 验收与质量回归

本版新增/深化验收尚未执行。已有隔离测试按 EXECUTION_STATUS.md 保留，不将历史 280 项等数量直接换算为本版通过比例。文档结构检查不是业务验收。

登记与证据层次

每个 AT 登记规范/代码/环境版本、任务、操作者、授权输入、预期与实际、命令/浏览器步骤、证据位置和结论。可用结论为未执行、通过、失败、阻塞、不适用；不适用须批准理由和范围。

qa/acceptance-register.csv 是初始模板；实施时复制到独立证据目录，不能由生成 Word 脚本覆盖真实执行结果。单元/契约、隔离集成、真实依赖、浏览器、业务、目标部署分别出结论。模型或审查夹具不能冒充真实生成，截图不能单独证明后端授权。

V0.2 关键验收场景

场景	关联 AT	必须观察到的结果
清单 32 与背景 48 冲突	AT-PRD-001、AT-PRD-004	显示各自来源；人员明确决定及版本；不擅自取值
用户要求不增加设备	AT-PRD-002、AT-PRD-003、AT-PRD-007	条件经确认、检查定位；违规不能正式批准；改条件后相关证据失效
无命中/无权/故障	AT-PRD-004	分别记录，拒绝扩大范围；原生适配需真实获准正负样例
修改已确认数量	AT-PRD-005、AT-PRD-006	预览明确和不确定影响；相关章节/表格处理；无关内容受保护；旧批准不复活
查看差异或旧来源越权	AT-PRD-011、AT-PLT-002	与正文相同对象权限，不泄露片段或敏感元数据
AI 生成后人工再改	AT-PRD-011	发起人/执行任务/编辑人/审核人可区分，版本与原因可还原

场景	关联 AT	必须观察到的结果
下载后本地改再上传	AT-PRD-011	新版本、父版本、上传人；不认定上传人就是全部内容作者；不可解析差异明示
正式候选批准下载	AT-PRD-007、AT-PRD-008	检查/渲染/核验/批准分别记录且绑定精确成果，核验不是批准
配置更新后质量下降	AT-PRD-012	同基线分项对照，保留失败；不改阈值或删除案例制造改善

32/48 为合成测试，不是公司真实数据。所有故意注入的错误和夹具明确标记。不能因案例能演示，就声称识别任意隐含关系。

质量评估设计

先建立已获准、版本固定的代表性案例，区分调试集与留出集，覆盖正常/缺项/冲突/长文/修改。技术方案期望由业务人员确认，不能全由同一模型自己出题自己判分。

固定内容格式回归：不调用模型，复用结构化内容与原模板/生成器，比较结构及实际渲染；页数随内容变化可不同，不要求生成文件字节永远相同。

真实生成质量：记录模型配置、规则、资料快照、代码、模板及环境，按批准次数重复运行。报告关键错误、遗漏、来源可支持性、格式问题、人工修改时间、总交付时间及失败；未知/未检查不得并入通过。不能只报告最优一次或一个无法解释的总分。

原人工流程、同模型直接生成与平台流程可作对照，使用相同获准输入、输出目标和检查标准；注明平台额外使用的检索/人工环节，不把条件不同的对比说成纯算法提升。必要时隐藏来源方式后请业务审核人评阅。报告样本数和适用范围，不由小样本推断全行业效果。

D-02 确认关键质量要求，D-06 确认重复次数、容差与发布门槛。暂未批准时可先报告观测结果，不虚构“提升百分比”、通过率或奖项预测。真实评估运行需 D-01 许可。

每包必测范围

包	需求验收范围
G0	AT-PLT-001 至 008，按当前改动复验
P1 V0.2	AT-PRD-001 至 008、AT-PRD-011、AT-PRD-012 及全部适用 AT-PLT
P2	AT-PRD-009、010，回归 P1 与适用 AT-PLT
H1	AT-HR-001 至 007 及适用 AT-PLT；仅 JD 拆包必须单批，HR-001/002 必测，其他标未交付
H2	AT-HR-001、008 及适用 AT-PLT

包	需求验收范围
B1	AT-BIZ-001 至 006 及适用 AT-PLT；导航/机器调用/SSO 分开
E0	专业资料签认、AT-ENG-001 缺项阻断和 AT-ENG-002 保真，不宣称正式计价通过
E1	AT-ENG-001 至 005 及适用 AT-PLT

G0 和各模块不是重复重建全部公共能力。已有证据只有代码、依赖、环境和要求适用时才可复用；新增受影响部分重测，不适用项说明理由。

发布和证据保护

未授权访问/外发、绕过批准、无法恢复的数据损坏、关键事实或金额错误、重复/迟到任务损坏成果、关键流程失败均阻断相关发布。任何必需 AT 失败不得通过降低严重级别放行。

真实样例业务签认、正式模板、目标环境/性能、当前数据库及成果文件恢复、运行回退需分别完成。历史恢复不覆盖新增数据时不能当本版完成。没有证据的步骤保持未执行/阻塞，失败原始日志妥善保留并脱敏；摘要重构明确标记，不伪装原日志。

11 V0.2 执行状态与历史基线

日期：2026-09-22。本轮仅更新规范，未执行业务测试或实现本版增强。P1 整体仍部分完成；“用户批准更新文档”不等于代码或真实业务验收批准。

历史成果保留

以下依据 V0.1 目录的 P1_INCREMENT_EXECUTION.md“最终复验与交付结论”及 EXECUTION_STATUS.md 后续记录。属于已有交付报告，不是本轮重跑结果；新代码/环境或验收变化时需判断证据适用性。

原任务	报告中的已有成果	仍未完成或待验证
T-P01	冻结 10 份资产一致、原工具复用	正式母版及长样例签认
T-P02	输入问题处理、来源快照、内部检索合同及撤权保护	目标 RAGFlow 原生适配、真实资料和授权样例
T-P03	审核指定/改派、条件及版本绑定	正式人员策略、本版条件交互深化
T-P04	分章执行、影响记录、限额、租约与恢复保护	真实模型质量、明确关联效果、影响预览深化
T-P05	Office 候选核验、批准与下载技术闭环	正式模板与真实业务审核、完整质量效果
T-G03/G04/R01	权限修复、隔离回归与交付记录	本增量未重做完整数据库/文件备份恢复；生产环境未验

历史记录：PostgreSQL280/280、前端 213/213、网关 35/35、TypeScript 通过；实际合成 Word 为 5 页。普通 Chromium 流程采用预置蓝图/模型审查夹具，不是从真实模型开始的业务验收。部分早期临时失败日志缺失，补记摘要不能冒充原始日志。上述限制继续保留。

未发布到日常实例、未开发人事、未改旧项目，依据本轮交付报告描述；本次不以这些历史描述证明当前进程或部署状态。文档更新没有重新检查线上健康。

本版增量登记

批次/任务	初始状态	下一步
R1 / T-G01、T-P01、 T-P02	待批准代码范围；已有实现复用	列精确差距、适配版本及正式样例
R2 / T-P03、 T-P04、 T-P05	既有基础部分满足；增强未验收	只实现条件/影响/成果闭环差距
R2 / T-P07	留痕基础已存在；新增用户侧要求未验收	映射旧事件/版本与差异权限
R3 / T-P08	新增规范；未实施本版质量评估	定义案例、阈值审批与真实对照
T-G04、 T-R01	按当前包待复验	新数据纳入恢复，浏览器及业务签认
人事、经营、工程、 P2	保留旧规范及原状态，本版未新授权	按后续获批包执行

新验收登记 qa/acceptance-register.csv 全部为“本版未执行”，并不否认历史测试。以后在本文件追加日期、规范哈希、任务、实际改动、命令、证据、失败及阻塞；不得删除本段基线冒充全新项目。

证据路径

旧包根目录：C:/Users/BJRunner/Desktop/ai 智能体平台/deliverables/企业平台 SDD_20260921。

- P1_INCREMENT_EXECUTION.md：最新增量交付、测试边界和失败保留情况。
- EXECUTION_STATUS.md：既有执行历史；P1_RUNBOOK.md：启动、回退和配置。
- P1_RETRIEVAL_CONTRACT.md：内部合同；P1_RULES_REUSE.md：原规则复用。
- 项目 qa/p1-increment-20260922：历史日志和浏览器证据；源代码工作树哈希不等于 Git 提交。

本包不复制秘密、数据库、业务附件或全部历史日志。QA 保护清单只核对指定旧文档未改写，不证明整个项目运行验收。

12 给执行方的增量开发指令

以下内容在用户批准下一批代码范围后使用；本次文档更新本身不授权业务开发、真实调用或部署。

可复制指令

在 C:/Users/BJRunner/Desktop/ai 智能体平台继续增量开发。唯一当前需求源为 deliverables/企业平台 SDD_V0.2_20260922 中的 Markdown；先读取 README、CHANGELOG、EXECUTION_STATUS 和本次模块 spec，再读 PLAN、TASKS、ACCEPTANCE。

先确认本次获批批次、任务 ID、可修改文件与适用 D 项；范围不清时只做只读差距核对，不自行同时实现所有模块。核对当前 AGENTS、Git 状态、代码、测试与运行环境来源，不输出秘密，不覆盖未提交成果。

把每项要求映射到已有实现，区分可复用、需补验、缺少实现和外部阻塞。已有登录、网关、任务、版本、检索内部合同、Office 核验和审批不得重新建设。沿用现有后台执行器，不为了 LangGraph 标签迁移；原生 RAGFlow 接口未适配不能标成已接通。

本平台是业务任务平台，不是通用 WorkBuddy 替代品。保留页面风格与原业务系统，不新增自由工具执行、任意 Skill、通用聊天或流程设计器。任务内对话是未来可选设计，不属于当前实现范围。

获批后按原任务依赖先失败测试、再最小实现和验证。重点完成验收条件、来源追溯、明确/不确定修改影响、授权版本对比、修改主体留痕和质量回归差距。人工批准绑定具体版本，模型不能自批，未知检查不是通过，不以删条件掩盖失败。

普通实现自主推进，完成一个任务后继续获批下一项；外发、旧项目修改、依赖新增、业务规则与部署另行确认。没资料只阻塞相关真实步骤，不把可以开发的功能全部归因用户未提供信息。未获许可不真实调用模型或检索，不动日常环境、正式库，不自动 Git 提交/推送。

新结果追加至 V0.2/EXECUTION_STATUS.md；证据独立存放，保留失败记录。旧包的执行记录和历史证据只读引用，不修改或重置。分别报告实现完成、隔离验证、真实业务与部署验收；测试替身、预置内容或文档检查不能混为真实通过。

交付只需清楚说明：完成了什么、用户现在能做什么、改动文件和实际测试、剩余缺口与所需确认。未执行写未执行，不给虚构总完成百分比。

下一轮建议

建议先批准 R1：当前差距核对、正式模板/样例基线和目标 RAGFlow 原生适配。R2 深化交互/治理，R3 做真实质量评估；允许无冲突且已获批的案例设计并行。产品真实案例可作为参赛主线，不能因此把整个企业平台缩减为单一文档工具。