

园区安全接入与集中审计三件套（代表性 草稿）（可行性研究报告）

待核草稿 • 未获正式发布批准

建设单位：待确认

编制单位：编制单位待确认

2026-09-24

目录

1.	现状与建设必要性	2
2.	备选技术路线.....	3
3.	实施条件与技术方案	4
4.	风险与控制.....	5
5.	经济资料边界.....	6
6.	待确认事项.....	7

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

1. 现状与建设必要性

统一接入控制和审计追溯具有建设必要性；该判断仅基于已提供的控制目标，不扩大为收益结论。

2. 备选技术路线

比较旁挂并行验证与直接切换两种路线。前者回退条件较清晰，后者实施更集中；最终选择待人工确认。

3. 实施条件与技术方案

可实施条件包括双链路、明确窗口和允许并行验证；未满足条件包括责任人、最终 IP 与留存口径确认。

4. 风险与控制

主要风险为切换中断、配置口径不一致和责任边界缺失；以分步验证、回退和人工确认控制。

5. 经济资料边界

当前没有经核实的建设成本、运维成本或收益数据，因此不形成投资回报、成本节约或收益结论。

输入清单（待核）：安全接入网关，数量 2 台；原行号 r-001；来源 人工录入。

输入清单（待核）：集中审计节点，数量 1 套；原行号 r-002；来源 人工录入。

6. 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

未提供经核实的成本与收益依据，不形成经济成本、收益或回报结论。

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一