

园区安全接入与集中审计三件套（代表性草稿）（技术方案）

园区安全接入与集中审计三件套（代表性草稿）（技术方案）

待核草稿·未获正式发布批准

2026-09-24

目录

第一章 现状与建设必要性	4
第二章 备选技术路线	5
第三章 实施条件与技术方案	6
第四章 风险与控制	7
第五章 经济资料边界	8
第六章 待确认事项	9

待核草稿：未经正式内容、格式及产品负责人批准，不得作为正式方案使用。

第一章 现状与建设必要性

现网双链路需要统一远程接入控制与集中审计，设备事实范围为 2 台网关和 1 套审计节点。

第二章 备选技术路线

技术路线 A 为现网旁挂并行验证，路线 B 为窗口内直接切换；建议 A 属于工程推断，须人工确认。

第三章 实施条件与技术方案

按准备、并行验证、分步迁移和回退确认实施；最终 IP 和运维责任人确认前不得进入正式切换。

第四章 风险与控制

日志留存口径冲突会影响存储配置和验收，必须在正式实施前统一。

第五章 经济资料边界

技术方案不承担经济结论；当前未取得经核实的成本或收益依据。

表 1 输入设备清单（待核）

原行号	设备名称	数量	单位	来源
r-001	安全接入网关	2	台	人工录入
r-002	集中审计节点	1	套	人工录入

第六章 待确认事项

正式模板与样例、内容及格式批准尚未完成；本件始终为待核草稿。

运维责任人、最终 IP 地址、建设成本、运维成本和收益依据待确认

日志留存 180 天与不少于 6 个月的口径待统一